

ID	Foto	Plats	Inspektionsdatum	Anteckningar	Prio	Ägare	Åtgärdsdatum	Status
1			20/06/2023	Måla	↑ 1	Sektion1	02/09/2023	Slutförd
4			20/06/2023	Klippa trädet (grönyta ingår inte i trädgårdstjänster)	↑ 1	Sektion2	28/08/2023	Slutförd
9			20/06/2023	Slipa och måla	↑ 1	Sektion2	02/09/2023	Slutförd
10			20/06/2023	Klippa eller ta ner trädet	↑ 1	Rudeboksv. 164-168	02/09/2023	Slutförd
11			20/06/2023	Grus/plattor	↑ 1	Rudeboksv. 164-168	02/09/2023	Slutförd
12			20/06/2023	Tabort	↑ 1	Rudeboksv. 164-168	02/09/2023	Slutförd
13			20/06/2023	Oljas (Bänk)	↑ 1	Sektion2	02/09/2023	Slutförd
14			20/06/2023	Oljas (Bänk)	↑ 1	Sektion2	02/09/2023	Slutförd
18			20/06/2023	Oljas (Bänk)	↑ 1	Sektion1	02/09/2023	Slutförd
20			20/06/2023	Måla	↑ 1	Sektion1/2	09/09/2023	Slutförd
22			20/06/2023	Ojas men behöver plan långsiktigt	↑ 1	Sektion2	02/09/2023	Slutförd
23			20/06/2023	Id5: måla (Garagelänga 1-2-3, sydsida)	↑ 1	Sektion1	02/09/2023	Slutförd
24			20/06/2023	Id5: måla (Garagelänga 1-2-3, baksida)	↑ 1	Sektion1	02/09/2023	Slutförd

26			20/06/2023	ID20: Tvättas	↑ 1		02/09/2023	Slutförd
28			14/08/2023	Måla (Garagelänga 2 norrsida) - röda paneler	↑ 2	Sektion1	07/09/2023	Slutförd
29			14/08/2023	Måla Takskägg (Garagelänga 1)	↑ 2	Sektion1	30/09/2023	Slutförd
2			20/06/2023	Byta ut garagebräddor	↑ 2	Sektion1	01/05/2024	Ej påbörjad
3			20/06/2023	Tåliga växter	↓ 5	Sektion1		Ej påbörjad
5			20/06/2023	Byta (Garagelänga, sydsida).	↑ 2	Sektion1	01/05/2024	Ej påbörjad
6			20/06/2023	Plåt?	↓ 5			Ej påbörjad
7			20/06/2023	Måla	↓ 5	Djon		Ej påbörjad
8			20/06/2023	Fylla på sand	↓ 5			Ej påbörjad
15			20/06/2023	Tabort (Stolpe)	→ 3	Sektion2	02/09/2023	Ej påbörjad
16			20/06/2023	Tabort (hinder)	↓ 5	Sektion2		Ej påbörjad
17			20/06/2023	Fixa muren/plattor	→ 3	Sektion1	01/05/2024	Ej påbörjad
19			20/06/2023	Fräscha upp plattor	→ 3	Sektion1	01/05/2024	Ej påbörjad

21			20/06/2023	Tabort (Stolpe) - samtidigt som ID:15	↑ 2	Sektion2	02/09/2023	Ej påbörjad
25			20/06/2023	Id5: måla (Garagelänga 1-2-3, framsida) under takskägg	↑ 1	Sektion1	02/09/2023	Ej påbörjad
27			14/08/2023	Storstädning av sambällighetslokale n	↑ 2	Sektion2	01/05/2024	Ej påbörjad
30			07/09/2023	Ny låsnings mekansim till dörren	↓ 5	Nick		Ej påbörjad